



فرم ساختار شکست - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

ویرایش آذرماه ۱۴۰۲

گروه ساختمانی "ج" - بر حسب درصد

پیشرفت کار	مکانیک	پیشرفت کار	برق	پیشرفت کار	معماری	پیشرفت کار	سازه	مرحله ساختمانی
	۴		۴		۳		۴	بررسی های مقدماتی و اعلام آمادگی / اتمام تخریب
	۵		۵		۵		۱۶	اتمام گودبرداری
	۵		۶		۸		۱۷	اتمام فونداسیون
	۸		۶		۱۹		۴۵	اتمام اسکلت
	۱۰		۴		۲۰		۱۰	اتمام سفت کاری
	۲۸		۰		۲		۰	اتمام تاسیسات توکار مکانیکی
	۰		۱۰		۲		۰	اتمام تاسیسات توکار برقی
	۰		۲		۱۵		۳	اتمام نماسازی خارجی ساختمان
	۱۰		۱۷		۲۳		۱	اتمام نازک کاری
	۱۵		۵		۱		۱	اتمام تاسیسات رو کار مکانیکی
	۰		۳۳		۱		۱	اتمام تاسیسات رو کار برقی
	۱۵		۸		۱		۲	پایان عملیات اجرایی
	۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	جمع